



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali  
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA

N° DETERMINAZIONE  3120	<b>OGGETTO:</b> OPERE DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - C. so Cento Cannoni n 21, Alessandria - C.U.P: I32C17000040005 CIG: 7552452208E Approvazione perizia suppletiva e di variante, del nuovo quadro economico e dell'atto di sottomissione. Impegno di spesa per un totale di 31.006,54 sul capitolo di spesa n. 205010208 codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999 Spese per allestimenti multimediali del Museo del cappello Borsalino bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2019.
NUMERO PRATICA  50- Pratica N. 18080	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
S		205010208	-	31.006,54	2019	1808		2019	AV. AMMINISTR.

DIVENUTA ESECUTIVA 09 ottobre 2019



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali  
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA

Det. n. 3120 / Pratica N. 18080 - 50

**OGGETTO: OPERE DI ALLESTIMENTO DEL "MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO" - C. so Cento Cannoni n 21, Alessandria - C.U.P: I32C17000040005 CIG: 7552452208E**

Approvazione perizia suppletiva di variante, del nuovo quadro economico e dell'atto di sottomissione. Impegno di spesa per un totale di € **31.006,54** sul capitolo di spesa n. 205010208 codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999 "Spese per allestimenti multimediali del Museo del cappello Borsalino" bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio 2019.

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 2292 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo e relativo quadro economico delle opere indicate in oggetto che risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI	€	136.815,00
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.639,43</u>
importo a base d'asta	€	138.454,43
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
i.v.a. su importo lavori 22%	€	30.459,97
spese tecniche	€	24.500,00
contributi previdenziali	€	980,00
i.v.a. su spese tecniche 22%	€	5.605,60
imprevisti e arrotondamenti	€	
<b>totale</b>	€	<u><b>200.000,00</b></u>

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 4057 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione all'impresa GRUPPOFALLANI Srl, con sede legale in Via Pialoi 100, 30020 Marcon (Venezia) – Codice Fiscale e P.IVA 03141190268; con il ribasso del 10,10% sull'elenco prezzi per un importo di € 138.454,43 compresi gli oneri per la sicurezza di €. 1.639,43 al netto dell'IVA, impegnando la somma complessiva di €.152.056,06;

**PRESO ATTO** del seguente quadro contabile rimodulato post gara, di cui alla determinazione n. 2296 del 13/09/2016 sopracitata, che risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORI	€	136.815,00
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.639,43</u>
importo a base d'asta	€	138.454,43

a dedurre ribasso d'asta 10,10%	€	<u>122.996,69</u>
<b>importo contrattuale (con oneri sicurezza)</b>	€	<b>124.636,12</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

i.v.a. su importo lavori 22%	€	27.419,95 (iva su ribasso d'asta)
spese tecniche	€	24.500,00
contributi previdenziali	€	980,00
i.v.a. su spese tecniche 22%	€	5.605,60
imprevisti e arrotondamenti	€	
<b>totale</b>	€	<b><u>183.141,66</u></b>

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva di Euro 152.056,06 incluso IVA trova capienza come segue:

€ 30,00 al cap. 101020217 - imp. 2454/2018;  
 € 32.056,06 al cap. 105020331 - imp. 195/2019;  
 € 100.000,00 al cap. 105020334 - imp. 196/2019;  
 € 13.000,00 al cap. 101020217 - imp. 197/2019;  
 € 2.000,00 al cap. 101020314 - imp. 198/2019;  
 € 1.000,00 al cap. 101111001 - imp. 199/2019;  
 € 3.000,00 al cap. 1050010313 - imp. 200/2019;  
 € 1.000,00 al cap. 105020343 imp. 201/2019

**CONSIDERATO** che nel corso dell'esecuzione di detti lavori il Direttore degli stessi, alla luce di successivi sopralluoghi e delle proposte della Società Haeres Equita srl, Via Gambalera, 168 - 15122 Spinetta Marengo (AL), prossima affidataria della gestione del Museo, ha verificato la necessità di apportare al progetto alcune varianti, come descritte nella relazione tecnica;

**CONSTATATA** l'effettiva necessità di provvedere a quanto indicato dal Direttore dei Lavori, come descritto nella relazione della perizia suppletiva e di variante da essi predisposta;

**PRESO ATTO** che il direttore dei lavori Arch. Riccardo Roveda ha predisposto, in data 22/07/2019 con nota prot.n. 58413 apposita perizia suppletiva e di variante per un nuovo importo contrattuale di € **147.484,38** al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza così costituita:

- relazione perizia di variante
- atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi (analisi prezzi in allegato)
- computo metrico estimativo di variante
- computo metrico estimativo generale (con quadro di raffronto)
- quadro economico comparativo

**ACCERTATO** che il quadro economico in seguito alla perizia suppletiva e di variante si è modificato come segue:

IMPORTO LAVORI	€	162.230,20
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.639,43</u>
importo a base d'asta	€	163.869,63
a dedurre ribasso d'asta 10,10%	€	<u>16.385,25</u>
<b>importo contrattuale (con oneri sicurezza)</b>	€	<b>147.484,38</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

i.v.a. su importo lavori 22%	€	32.446,56 (iva su ribasso d'asta)
spese tecniche	€	24.500,00
contributi previdenziali	€	980,00
i.v.a. su spese tecniche 22%	€	5.605,60
imprevisti e arrotondamenti	€	
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>211.016,54</b>

**PRESO ATTO** dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi (n° 3) sottoscritto in data 02/07/2019, posto agli atti;

**PRESO ATTO** che l'impresa GRUPPOFALLANI S.r.l., nella persona del legale rappresentante sig. Massimo Fallani ha accettato di eseguire le variazioni e i nuovi lavori previsti nel progetto di perizia nonché di assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 10,10 % i nr.3 nuovi prezzi introdotti, sottoscrivendo, in data 02/07/2019 l'atto di sottomissione posto agli atti;

**CONSIDERATO CHE** gli interventi sopra indicati non modificano nella sostanza le caratteristiche tecniche del progetto, comportano un aumento del costo stanziato contenuto nei limiti dell'art. 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le motivazioni delle variazioni rientrano tra e quelle previste dall'art. 106, comma 1, lett b) e c) e comma 7 del sopracitato D.Lgs. n 50 /2016;

**ACCERTATO** che le opere suppletive e di variante modificano l'importo totale contrattuale dei lavori di che trattasi a € **147.484,38** al netto del ribasso d'asta (10,10 %) e comprensivo dei costi della sicurezza e pertanto i maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale ammontano a € **22.848,26** IVA esclusa (22%)

**CONSTATATA** l'effettiva necessità di provvedere a quanto redatto dal Direttore dei Lavori nella perizia di variante suppletiva;

**VISTA** la relazione della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento in data di cui all'art. 106 del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016, posto agli atti d'ufficio;

**CONSIDERATO** che è stata comunicata alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici, la realizzazione degli interventi di variante;

**CONSTATATO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è contrassegnato dal CUP: I32C17000040005 - CIG: 755245208E

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

- Richiamato l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 / 58 / 106 / 16060 del 30/03/2017 ad oggetto: Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati;

**DATO ATTO** che:

- il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

- il D. Lgs. N. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L.42/2009;

**PRESO ATTO** del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 107;
- il D.lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "armonizzazione contabile", avviato dall'articolo 2 della legge 196/2009, per le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
- il D.lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011,

**ATTESTATA**, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa esplicitata con il presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali;
- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156, in data 22.12.2014;
- l'art 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTI:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019 ad oggetto "Art. 151 e del d.lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i - Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 in data 06/06/2019 avente per oggetto l'approvazione del Piano della performance 2019-2021 e del relativo PEG 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.89 in data 25/07/2019 avente per oggetto la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 25/07/2019 ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei Programmi del Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto Art.243 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

In forza dei decreti sindacali n. 73 del 21/12/2017 e n.. 21 in data 28/06/2019 ;

**VISTO** l'articolo n° 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** i Decreti Sindacali n. 73 del 21.12.2017 e n. 21 del 28/6/2019;

**VISTO** l'art. 41 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

**1) di approvare** la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui all'oggetto che il Direttore dei lavori Arch. Riccardo Roveda ha predisposto in data 22/07/2019 con nota n. 58413 per un nuovo

importo contrattuale di € **147.484,38** al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza , così costituita:

- relazione perizia di variante
- atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi (analisi prezzi in allegato)
- computo metrico estimativo di variante
- computo metrico estimativo generale (con quadro di raffronto)
- quadro economico comparativo

**2) di approvare** il nuovo quadro economico, così come segue:

IMPORTO LAVORI	€	162.230,20
a dedurre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.639,43</u>
importo a base d'asta	€	163.869,63
a dedurre ribasso d'asta 10,10%	€	<u>16.385,25</u>
<b>importo contrattuale (con oneri sicurezza)</b>	€	<b>147.484,38</b>

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

i.v.a. su importo lavori 22%	€	32.446,54 (iva su ribasso d'asta)
spese tecniche	€	24.500,00
contributi previdenziali	€	980,00
i.v.a. su spese tecniche 22%	€	5.605,60
imprevisti e arrotondamenti	€	
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>211.016,54</b>

**3) di dare atto** che la somma di € **31.006,54** = € **22.848,26** + € **2.566,94** (ribasso d'asta) + € **5.591,34** (IVA 22%) = € **31.006,54** trova capienza nel seguente capitolo di spesa n. 205010208 codice Piano dei Conti finanziario livello V 2.02.01.07.999999 "Spese per allestimenti multimediali del Museo del cappello Borsalino" bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019.

**4) di dare atto** che la formulazione di detta perizia di variante non modifica nella sostanza le caratteristiche tecniche del progetto e comporta un aumento del costo stanziato contenuto nei limiti dell'art. 106, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

**5) di approvare** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (n°3) , sottoscritto in data 02/07/2019 dall'impresa appaltatrice GRUPPOFALLANI S.r.l. con sede legale in Via Pialoi 100, 30020 Marcon (Venezia) – P.IVA 03141190268 codice fiscale e partita I.V.A. nella persona del legale rappresentante Sig. Massimo Fallani, con il quale l'impresa stessa accetta l'esecuzione delle variazioni dei lavori agli stessi prezzi di cui all'elenco prezzi e alle stesse condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto del progetto e sotto detrazione del ribasso d'asta del 10,10 %, accettando l'introduzione dei nuovi prezzi (n° 3 ) di cui al verbale concordamento di nuovi prezzi riportati nello stesso atto di sottomissione posti agli atti;

**6) di prorogare** di 30 giorni naturali e consecutivi il termine per l'ultimazione dei lavori, in seguito ai diversi lavori previsti in perizia;

*Il Dirigente*  
Dr.ssa Rosella Legnazzi

IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 04 ottobre 2019

**ATTESTAZIONI E VISTI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 04 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 09 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, li 09 ottobre 2019

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3538 il 10 ottobre 2019 e per giorni 15**

**p. IL DIRETTORE  
Dott.ssa Daniela Boccardo**