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REGIONE PIEMONTE

PERCORSI CICLABILI SICURI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROGETTO ESECUTIVO

EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Intervento sito lungo la Strada di collegamento tra Solero e Alessandria - Alessandria e Solero (AL)

Cronoprogramma

Prog_esec_variante.pln

Pista ciclabile lungo la via dei Pellegrini tra Solero e la Cittadella di Alessandria

COMUNE DI ALESSANDRIA (capof ila)
COMUNE DI SOLERO

Comune di Alessandria

Comune di Solero

Direzione LL.PP., infrastrutture,
mobilità e disability manager

01FEBBRAIO 2020 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO/SMOB. CANTIERE - CAMPO BASE 1 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

CICLABILE SOLERO - ALESSANDRIA 90 g

Scavo di splateamento 18 g

Fondazione in misto granulare anidro 25 g

Formazione di fondazione stradale 19 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 g

Posa di segnaletica verticale 9 g

Pulizia di sede stradale 3 g

AREA RISTORO E PARCHEGGIO BICI SOLERO 4 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 g

Installazione di portabiciclette 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI 1 g

Approvvigionamento strutture parcheggio bici (stazione) 1 g

ALLESTIMENTO/SMOB. CANTIERE - CAMPO BASE 2 30 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

AREA PARCHEGGIO BICI ALESSANDRIA 28 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Installazione di portabiciclette 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA 1

Z2 = ZONA 2
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